

Commissioning – Glostrup

04 / 10 - 2023

Program

Indhold dag 1:

- Interessenter
- Commissioning-processen
- Commissioning-plan
- Kravsdokument

Indhold dag 2:

- Kravspecifikation
- Aftaler
- Risikovurdering og logning af observationer
- Projektbasis
- Udbudskontrolplaner

Indhold dag 3:

- Granskning
- Egenkontroller og byggeledelse
- Testparadigmer og testrapport

Indhold dag 4:

- Systemmanual, planlægning og praktik
- Commissioning-rapportering
- Commissioning-plan
- Vedligehold af commissioning-processen